SOD &. 6/2025 str.g. 1

SMLOUVA O DILO &. 6/2025

s rozhod¢i doloZkou
uzaviena podle § 2586 a nasl. zak. &. 89/2012 Sb., Obcanského zékoniku v platném znéni na kompletni realizaci
rekonstrukce osvétleni a rozhlasu

Objednatel: Obec Kunice
Kunice ¢.p.16
679 71 Lysice
email: starostka@kunice.com
mobil: 777 950 802

IC: 00600636 -
Zastoupeny: starostkou obce Evou Oplustilovou
Adresa pro korespondenci: Kunice &.p.16,

679 71 Lysice

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., Lysice
Cislo aétu: 1361927359/0800
Dodavatel: ing. Martin Vybihal

Zahradni 258

679 38 Cetkovice
email:martin.vybihal@seznam.cz
tel.: 602 400 293

IC: 08763054

DIC: CZ7303093754

registrovany na M&a Boskovice, Odboru ZU pod &.j.MBO 2457/2019 ZU/SiM/3
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., Boskovice
Cislo Gétu: 996004123/0800

Nizev akce: Kunice -nadsazeni 5-ti stoZdrd filoiniky+oprava zakladi a postaveni 1ks stoZaru
u autobusové zastavky

Zakazkové Cislo zhotovitele: 62025
Podkladem ke smlouvé je souhrn nakladli rekonstrukce zpracovany zhotovitelem.

Clianek 1. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem smlouvy o dilo je demontaZ 5-ti stavajicich stoZzari vefejného osvétleni v Cisti Dily
blizko trafostanice Kunice T1 NOVA a nasledna rekonstrukce sité osvétleni véetné instalace novych
svitidel typu Sinclair ST 35 BU, 2700K, 140lm/W, 35W na novych vyloZnicich typu VIR d 1500mm
firmy AMAKO. Ve viech pfipadech bude vyménény zékladovy pas svitidel pomoci trubek Furowell
250mm, obsypem §térkem 4-8mm, poté zapojeni stavajici zemni sit¢ VO. Soucasti je také vyména
dvou stozarii typem AMAKO LBH 4,5 m A. Viecchna svitidla budou zvy3ena a vyloZena o délce
1500mm na viech rekonstruovanych stoZarech.

2. V lokalité u autobusové zastavky bude osazen stozir KOOPERATIVA K6 133/89/60 s vyloznikem
AMAKO SV1/60-500mm dle pozadavki obce Kunice osazeny svitidlem RAGNI TEKK S, 3000K,
26,5W dle predchozich stozard se svitidly, aby byla zachovéna fada osvétleni.

3.V ramci smlouvy jsou zahrnuty inZenyrskéa Cinnost, vyty&eni &asti stavajicich podzemnich zafizeni,
likvidace odpadu, doprava materialu na stavbu a vychozi revize spole¢né s provadéci dokumentaci.
4. Dilem nejsou ani ukony spojené se stavebnim nebo kolauda¢nim fizenim na stavebnim fadé.



SODE&. 6/2025 str.€.2

Clanek II._Cena dila

1. Za provedeni dila v rozsahu pfedmétu smlouvy o dilo dle ¢lanku I. se objednatel zavazuje zaplatit
zhotoviteli pevnou cenu, kterd je v souladu s pfislunym ustanovenim zakona C. 526/90 Sb. O cenéch
v&etnd jeho dodatki stanovena dohodou smluvnich stran dle ceny stanovene rozpoétem a piipadnych
dodatkii odsouhlasenymi obéma stranami

a ¢ini bez DPH 196 336,62- K&
neni platcem DPH 0,00 K¢
Celkova cena véetné DPH 196 336.62 K¢

2. Celkova cena se sklada z ceny za dilo véetn& globalnich nékladi stavby.

Clanek I11. Misto plnéni

Mistem plnéni predmétu smlouvy je obec Kunice &ast Dily a ¢ast podél silnice vedouci do Lhoty u
Lysic u autobusové zastavky.

Clanek IV. Termin plnéni, pFedani a pFevzeti dila

1. Zhotovitel je povinen provést dilo v mist® plnéni za podminek uvedenych v této smlouvé do
30 ¥ijna 2025. Uvedeny termin bude dodrzen, kdyZ se kumulativné splni nasledujici podminky, tj. kdy
se splni posledni z nich

-bude podepséna tato smlouva ob&éma stranami a
-objednatel preda zhotoviteli staveniité (odsouhlasen mista budoucich stozari a kabelovych
tras) . Uzemni rozhodnuti neni tfeba jde o rekonstrukci stavajicich stozaru.

2. V ptipadé, ze n&kterd z uvedenych podminek v pfedchozim bodé ¢.1 nebude spinéna, nebude
zhotovitel v prodleni a termin pfedéni dila objednateli mize byt prodlouZen.

3. Objednatel je povinen dilo prevzit pokud vykazuje pouze drobné Ci ojedinélé vady nebranici jeho
uzivani a kolaudaci stavby, které se soucasné zhotovitel zavaZze odstranit ve lhutach stanovenych
v soupisu vad a nedod@lkii pfi predéni a pfevzeti dila. Objednatel je povinen dokonCené dilo prevzit
pied sjednanou dobou plnéni.

4. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli s tydennim pfedstihem, kdy bude dilo pripraveno
k odevzdani a prevzeti. Zhotovitel pfizve k prejimacimu fizeni pfipadné subdodavatele, jejichZ ucast je
nutna k fadnému odevzdani a pfevzeti.

5. Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho fizeni dokumenty:

e predavaci protokol

e protokoly o vyty&eni inZenyrskych siti

e protokoly o kiiZeni inZenyrskych siti

e stavebni denik

e certifikat , prohlaseni o shodé
6. O prevzeti dila objednatel sepiSe se zhotovitelem zépis, ktery bude obsahovat zejména soupis
zjisténych zdvad a drobnych nedodélki, dohodu o opatfenich a lhitach k jejich odstranéni nebo
o jinych pravech z odpovédnosti za vady a nedojde-li k dohodg, stanovisko zhotovitele a objednatele,
jakoz i prohladeni objednatele, zda odevzdanou dodavku pfejimé €i nepfejima. Jestlize objednatel
odmita dodavku pievzit, sepisi obé strany zapis, v némz uvedou své stanoviska a jejich zdGvodnéni.

7. Zhotovitel pln& zodpovida za dodrzovani BOZP dle platné legislativy pfi plnéni dila.
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Clinek V. Platebni podminky

1. Uhrada dila bude provedena bankovnim pfevodem na zakladé zhotovitelem vystavené zélohové
faktury na material o hodnoté 98 121.00,-K¢& bez DPH na material, a po dokonéeni dila kone¢nou
fakturou obé se splatnosti 14 dni.

2. Daitovy doklad musi obsahovat néleZitosti stanovené pravnimi pfedpisy.

3. Bude vystavena zalohové faktura za material a faktura po dokonéeni dila.

Clanek VI. Sankce a majetkové vztahy

v

1. V piipadé& zhotovitelem zavinéného nedodrZeni terminu dle ¢lanku IV. této smlouvy, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy8i 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
den prodleni.

2.V pripadé neuhrazeni ¢astek, k jejichz zaplaceni zhotoviteli je objednatel povinen v terminech a
v ¢astkach uvedenych v €LV, této smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli Groky z prodleni
ve vy§i 0,1 % z nezaplacené &astky za kazdy den prodleni.

3. Majetkové sankce ve smyslu této smlouvy jsou splatné do 30 dni ode dne jejich vyuétovani
opravnénym ucastnikem.

4. Vlastnické pravo pfechazi na objednatele zaplacenim celkové ceny dila.

5. Nebezpeti §kody na predané dilo (nebo ¢asti dila) pfechazi ze zhotovitele na objednatele jejich

pievzetim.

6. V pfipadé prodleni objednatele s platbou konetné faktury déle jak 30 kalendainich dni, je
zhotovitel opravnén demontovat &ast zafizeni odpovidajici hodnoté nesplacené Castky a tim i
znemoznit dodavku elektrické energie, a nenese odpovédnost za Skody timto zplisobené¢ a je opravnén
pozadovat tihradu nakladi s tim spojenych.

7. V piipadé, Ze objednatel nesplni stavebni pfipravenost dle &lanku IV., tj. zhotovitel nebude moci
provést pfedmét dila na misté stavby v terminu dle této smlouvy, neni zhotovitel v prodleni.

Clanek VII. Ziruky

1. Zhotovitel pfejima zaruku za prvotfidni jakosi, nejvysii kvalitu a funkénost provedeného dila a jeho
schopnost k fadnému uzivani, v souladu s dlouhodobou strategii fizeni kvality firmy-zhotovitele,
v délce 36 mésicii za provedené dilo.

Zéaruka po¢ina béZet dnem nasledujicim po dni, kdy bude dilo fadné pfedano objednateli a budou
odstranény viechny vady a nedodélky.

2. Zhotovitel ruéi za to, Ze dilo bude mit po dobu zaruky naleZitosti, vlastnosti a jakost stanoven¢ touto
smlouvou, projektovou dokumentaci, piislunymi statnimi normami.

3. Podminkou odpovédnosti za vady je uzivéni dila v souladu s Gi¢elem stanovenym projektem. Za
zévady vzniklé v disledku nedodrzeni navodi k obsluze, nedodrzeni obvyklych zplsobu uzivani a za
zévady zplsobené nespravnou tdrzbou, zasahem tfetich osob nebo zanedbanim udrZby a oprav
zhotovitel neodpovida.

4. Ziruka se dale nevztahuje na zavady vzniklé b&znym opotiebenim a zdvady, které nevznikly
zavinénim zhotovitele.

5. Vady zjisténé v zaruéni dob& je objednatel povinen pisemné reklamovat u zhotovitele bez
zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi.

V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale musi objednatel navrhnout
termin schiizky k projednani reklamace a kontaktni osobu, se kterou bude reklamace projednana.
K projednani takto reklamovanych vad pfistoupi zhotovitel do 5 dni, pokud nebude v pisemné vyzvé
uvedeno jinak. Z tohoto jednani bude pofizen zapis, ve kterém budou dohodnuty pifiméfené terminy
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odstranéni vad a zpiisob jejich odstranéni. Nebude-li moZno stanovit termin a zpusob odstranéni vad
pH tomto jednani, zavazuje se zhotovitel nejpozdéji do 14 dnti po obdrZeni reklamace pisemné
oznémit objednateli, zda reklamaci uznavé a jakou lhitu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych
ditvodii reklamaci neuznava. Odstranéni zavad je tfeba provadét v dobé, kterou uréi objednatel, aby
nebyl narusen provoz zafizeni.

6. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie) nejpozd€ji do 24 hodin po obdrzeni reklamace
(oznameni).

Kontaktni osoby a kontakty pro nahl4Seni reklamace: Ing. Martin Vybihal na mobilu 602 400 293

Clianek VIIL Ustanoveni spoledn4 a zdvEredna

1. Ke zméné této smlouvy mize dojit pouze formou pisemnych dodatkd, které musi byt podepsany
a odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.

2. Tato smlouva a vztahy z ni vzniklé se fidi podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona
¢.89/2012 Sb, Obéanského zakoniku.

3.Cena dila byla odsouhlasena zastupitelstvem obce dne ............ 7 S0 ;

4. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po
jednom vyhotoveni.

V Cetkovicich V Kunicich
Dne: 6.8.2025 Dne: 8.8.2025
Zhotovitel: ) Objednatel:
Ing. Martin Viybihal 1
Zahradni 258, 679 38 Cetkovice /
IC:08763054 : . 1D 7
mobil: 731 366 350 | @ Lf,){ /
e-mail: Martin.Vybihal@seznam.cz e/ l’“? r
Ing. Martin V, Eva Oplustilova
osvC starostka

Obce Kunice

Pfiloha: Polozkovy rozpocet EUROcale 1 sada



Souhrn nakladu stavby 05.08.2025

Nazev stavby: Kunice - nadsazeni 5-ti stozari vyloZniky + oprava zaklad( a postaveni 1ks stoZzaru VO Cislo stavby: 62025
Nazev verze: Rozpoéet stavby Verze CU: 2025/02a
Fof. Kod [Popis MJ [Vyméra edn. Cena__[Cena
1: Ostatni naklady zhotovitele stavby - Soutezené vykony 14 250,001
CZD00001: Projektova dokumentace a ostatni naklady 14 250,004
3: Stavebni objekty 160 586,62
CZD00011: Verejné osvetleni 160 586,62]
4: Ostatni naklady 21 500,004
4.1: Ostatni naklady stavby - NesouteZené vykony 14 500,0(1
|
l4.2: Projektova dokumentace - InZzenyring EG.D - Naklady EG.D l 7 000,004
[Celkem ] 196 336,6!
kS

Vytvofeno systémem euroCALC4 11



Rekapitulace naklada stavby 05.08.2025

.
Nazev stavby: Kunice - nadsazeni 5-ti stoZard vyloZniky + oprava zaklad( a postaveni 1ks stoZaru VO Cislo stavby: ;, (714
Nazev verze: Nabidka Verze CU: 2025/02a
L Prace a Pfispévek za ]
of. |Kéd Popis Celkem nékladx mechanizace |sklad Material Subdodavky Dodav

1: Ostatni naklady zhotovitele stavby - Soutezené vykony 14 250,00 14 250,00 0,00| 0,00{ 0,00| 0,00
(CZD00001: Projektova dokumentace a ostatni naklady 14 250.00[ 14 250,001 D,D&I D,I]Ol O.DDI 0,008
3: Stavebni objekty 160 586,62 62 465,35 0,00 98 121,27 0,00| 0,0
CZD00011: Verejné osvetleni 160 586,62 62 465,25| 0,00| 98 121,27| 0,00] 0,00
l4: Ostatni naklady 21 500,00 21 500,00] 0,00{ 0,00| 0,00| 0,
14.1: Ostatni naklady stavby - Nesoutezené vykony 14 500,00 14 500,00 2,00] 0,00| 0,00} 0,0
[4.2: Projektova dokumentace - Inzenyring EG.D - Naklady EG.D | 7 000,00] 7 000,00} 2,00] 0,00 0,00] 0,00)

[Celkem [ 19633662 9821535 0,00] 98 121.27] 0,00] 0,00

Vytvofeno syslémem eurcCALC4 171



Globalni naklady 05.08.2025
Nazev stavby: Kunice - nadsazeni 5-ti stozar( vyloZniky + oprava zakladl a postaveni 1ks stozaru VO Cislo stavby: 62025
Nazev verze: Rozpoéet stavby Verze CU: 2025/02a
Poi._IKéd |Popis IMJ | Vyméra | Jedn. Cena__|Cena
1: Ostatni naklady zhotovitele stavby - SouteZené vykony 14 250,004
CZD00001: Projektova dokumentace a ostatni naklady 14 250.00'
11101999 Inzenyring zhotovitele stavby CAPEX - Met.rozp. EMP2022+ ; JV 2 000,000 1,00 2 DOO,Dj
21101638 Ekologicka likvidace odpadu, vE. dopravy JV 3 850,000 1,00 3 850,01
31101594 Vychozi revize zafizeni VN/NN JV 5 600,000 1,00 5 600,00
4 1102006 Doprava materialu na stavbu z CS 21-40 km CAPEX KS 1,000 2 800,00 2 800,00
4: Ostatni naklady 21 500,008
4.1: Ostatni naklady stavby - Nesoutezené vykony 14 SU0.0CI
6 1101922 Vytyceni stavajicich podzemnich siti JVv 14 500,000 1,00 14 500,004
|4.2: Projektova dokumentace - InZenyring EG.D - Naklady EG.D I 7 000,0
7 9100 Projektové a geodeticke prace k PD — dle pravidel EG.D Ké 7 000,000 1,00 7 000,004
lCeI_kem | 35 750,008

Vytvofeno systémem euroCALC4 171



Prace, mechanizace a ostatni naklady 05.08.2025

Nazev stavby: Kunice - nadsazeni 5-ti stozari vyloZniky + oprava zakladi a postaveni 1ks stoZzaru VO Cislo stavby: 62025
Nazev verze: Rozpodet stavby Verze CU: 2025/02a
FM |Kéd [Fggi_s_ &!J | Vyméra edn. hodiny _ [Celkem hodiny | Jedn. Cena__|Cena
Skupina objektu: 3: Stavebni objekty 88,112| 62 465,359
|Objekt: CZD00011: Verejné osvetleni 88,112| 62 &ES,SS'
Ident: 51: Prace montaini 30.470! 17 I}BZﬂ
v CcL93 Manzeta OMP133 ks 5,000 0,583 2915 326,48 16324
v CL94 Manzeta OMP108 ks 1,000 0,583 0,583 326,48 326,43
2 DL Svitidio vefejného osvétleni na vyloznik zdroj LED Sinclair ST BU 35W ks 5,000 0,709 3,545 397,04 198520
FM DL72 Svitidio vefejného osvétleni na vyloinik zdroj LED TEKK 5 -ASY 12-16 26,5W ks 1,000 0,709 0,709 397,04 397,04
FM DMO5 Stozar osvatiovaci sadovy LBH 4,5 A AMAKO ks 2,000 1,681 3,362 941,36 18827
FM DMO5-P1 StoZar osvitiovaci sadovy K5 bez patice 108/60 opétna prace (montaZ) ks 3,000 1.681 5,043 941,36 28240
20 DMOE Stozar osvétlovaci sadovy KB bez patice 133/89/60 KOOPERATIVA ks 1,000 1,681 1,681 941,36 941,
M DMS0 VyloZnik k osv. stozaru Tramenny d.300 az 500 mm ks 1,000 0,814 0,814 455,84 455 84
PM DM51 VyloZnik k osv, stoZaru Tramenny d.1500mm ks 5,000 0,814 4,070 455,84 227920
M DNO1 Montaz elekirovyzbroje stoZaru pro 1okruh ks 6,000 1,103 6,618 617,68 3 706,054
M pan Smritovaci trubice zelenozluta barva 32/12mm pro pas ks 6,000 0,110 0,660 61,60 369,608
M Da13 Uzemnéni v zemi-paska FeZn 30x4mm m 10,000 0,047 0,470 2632 263,20
lident: 52: Prace zemni | | 57,642 | 25 362,41)
Pz EBD4 Vjkop jamy pro sloup, kolvu ruéné zem if 3-4 m3 2,500 2,132 5,330 938,08
Pz EBN Z4hoz jamy pro sloup kotvu ruéné zem tf.1-2 m3 1,200 0,678 0,814 298,32
bz EB25 Odvoz zeminy vé.naloZeni rozvozu, Gpravy povrchu m3 3,900 0,068 0,265 29,92
Pz ECTD Rozbourani betonoveho zakladu ma 1,500 7,535 11,302 331540
Pz ECT3 Beton zaklad C&/10 (B10) do 5m3 bez bednén.-vyroba sirojné m3 1,800 3,251 5,852 1 430,44
Pz ED22 Vykop kabel ryhy 35x80cm ruéné zem if.3 m 12,000 0,657 7.885 289,13
Pz EF14 Zahoz kabel ryhy 35x60cm ruéné zem.If. 3 m 12,000 0,128 L 1,536 56,32
Fz EJO1 Kabel loZe piskové §.35cm,bez zakryti kab, m 12,000 0,054 0,648 2376
PZ EJ41 Fdlie vystraina PE cervena-Sife 32cm m 12,000 0,006 0,072 264
2 ELO2 Vykop jamy pro spojku do 1kV ruéné zem.if 3 ks 1,000 2,259 2,250 993,96
PZ EL10 Zahoz jamy pro kabel spojku rutné zem.if 3-4 m3 0,500 0.698 0,349 307,12
A ENO1 Odvoz zeminy do vzdalenosti 1km (do¢asna mezideponie mimo stavbu) m3 3,900 D.059 0,230 25,96
FZ ENO3 Hutnéni zeminy sirojnd, vrstva 20cm m3 0.800 0124 0,098 54,56
Fz ZN995 Hodinové zu&tovaci sazba - zemni prace hod 21,000 1,000 21,000 440,00
|ident: S: Stroje | | 0,000] | 20 039,74
120 AUTOJERABDOBTUN-H HODINA 4,000 0,000 0,000 750,00 3 000,
200 AUT NAKL - 3,5TUN (SH} HODINA 10,000 0,000 0,000 286,00 2 860,
205 AUT NAKL.- BTUN (SH) HODINA 5,000 0,000 0,000 435,00 2178,
240 MOTOROVY PECH HODINA 0,128 0,000 0,000 335,00 42,
340 Moant. plodina MP do 13m terénni sh 6,000 0,000 0,000 600,00 4140,
440 AUT.NAKL. - DO 8 TUN KM 56,901 0,000 0,000 35,00 19891.5
520 RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3 HODINA 0,463 0,000 0,000 650,00 3194
540 RYP.KOLOVE-DO 0,5 M3 HODINA 2,240 0.000 0,000 800,00 1782,
640 TRAKTOR KOL.BEZ MECH HODINA 0,258 0,000 0,000 585,00 1457
740 Kompresor do 5,4 m3/min sh 8,780 0,000 0,000 365,00 35731

Vytvofeno systémem euroCALCA 112



Prace, mechanizace a ostatni naklady 05.08.2025

jdent |Kod |Popis _Ih_ﬂJ | Vyméra Eedn. hodiny __[Celkem hodiny |Jedn. Cena |Cena
|Celkem | | 83,112| | 62 455,34

Vytvofeno systémem euroCALCH 2/2



Material EG.D 05.08.2025
Nazev stavby: Kunice - nadsazeni 5-ti stoZarl vyloZniky + oprava zikladli a postaveni 1ks stozaru VO Cislo stavby: 62025
Nazev verze: Rozpocet stavby Verze CU: 2025/02a
[Kod |Popis IMJ | Vyméra | Jedn. Cena
Skupina objektu: 3: Stavebni objekty 10 484,634
Objekt: CZD00011: Verejné osvetleni 10 484,@
Ident: M02: Materialy EG.D SAP Centralni sklad 10 484.611
1100100129 Podlozka pruzna poz. 8,2 021740 KS 4,000 0,28 1,124
1100100434 Kabel 750V CYKY - J 3x1,5 M 61,800 16,75 1 035,40
1100101240 Trubice smrst.RPKz 35/12 1m dl.zel Zluta KS 0,240 181,12 43 .47
11100101244 Manzeta OMP 133 ochranna manzeta plastova KS 1,000 901,10 901,10
1100101247 Manzeta OMP 108 ochranna manzeta plastova KS 5,000 995,70 4 978,508
1100101341 Paska zemnici FeZn 30/4 KG 9514 48 48 461,25
1100101354 Svorka zemnici pas/pas SR 02 KS 6,000 20,04 120,2
1100102181 Folie vystrazna ¢ervena PE 320 mm M 12,360 8,88 109,71
(1100101357 Zakladova trubka Furowell primér 250mm — délka 800mm KS 6,000 472,30 28338
|Celkem 10 484.Eg

Vytvofeno systémem euroCALC4
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Material vlastni 05.08.2025
Nazev stavby: Kunice - nadsazeni 5-ti stozard vylozniky + oprava zaklada a postaveni 1ks stozaru VO Cislo stavby: 62025
Nazev verze: Rozpocet stavby Verze CU: 2025/02a
od |Popis ~ |MJ | Vyméra | Jedn. Cena [Cena
Skupina objektu: 3: Stavebni objekty 87 636,644
Objekt: CZD00011: Verejné osvetleni 87 636,64'
IMOB: Materialy Viastni-zhotovitele stavby 87 636,64'
111082113210 Voda pitna pro ostatni odbératele M3 0,232 66,10 15,35
111633030300 Gumoasfalt suspenze SA KG 0,200 65,00 13,00
309003180820 Sroub $estihr.hlM 8 x 30 poz. KS 4,000 1,75 7,00
311120118061 Matice ocel. M 8 poz. KS 4,000 0,60 2,40
316725105000 StoZar osvéllovaci sadovy AMAKO LBH4,5 A bez patice 108/60 dvoustupriovy KS 2,000 6 890,00 13 780.0
316726106000 StoZar osvétlovaci sadovy KOOPERATIVA K6 bez patice 133/89/60 ffistupfiovy KS 1,000 8 760,50 8760,5
316771100015 Vyloznik ke stozaru tramenny AMAKO d 500mm typu SV1/60-500 KS 1,000 927,00 927,00
316771100025 Vyloznik ke stozaru 1ramenny d.1500mm typu AMAKO VTR1-1500 KS 5,000 3201,70 16 008,50
345611836420 Svorkovnice+nosnik pojistek rovny SV-9.16.4 KS 6,000 660,00 3960,0
348444231501 Svitidlo vefejného osvétleni na vyloznik zdroj LED Sinclair ST35BU,2700K, 140lm/W,830lens, programmable — KS 5,000 5631,70 28 1585
moznost nastaveni Gtlumu
348444231601 Svitidlo vefejného osvétleni na vyloZnik zdroj LED TEKK S-ASY 12-16L (2x8 LED) 3000K, 500mA, 26,5W KS 1,000 9 982,50 9 982,50
585221132502 Cement SPC 42 KG 351,000 533 18708
00000000072 Material zhotovitele mimo ¢iselnik ECD podle soupisu - vykon zhotovitele K& 2 736,000 b 1,00 27386,0
00000000301 Pisek-projekty frakce 0 - 2 M3 0,960 455,00 436,80
00000000303 Stérkopisek projekty B 0-4 betonarsky pisek M3 1,260 402,00 506,52
00000000305  Stérkodrt 0-32 projekty T 1512 312,00 471 .74r
[Celkem | 87 636,64
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